

## CRONOGRAMA PRÁCTICAS 2025 - 1



FASES	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Fase 1: Identificación, convocatoria y selección de los practicantes	Publicación de circular con cronograma de convocatoria 2025-1, Campaña de expectativa con Boletín Al Día, correos, entre otros.	5 de agosto	16 de agosto
	Registro de proyectos y/o necesidades por secretaría/Departamento/Gerencia <a href="https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-de-gestion-humana/centro-de-practicas/">https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-de-gestion-humana/centro-de-practicas/</a>	5 de agosto	23 de agosto
	Invitación a IESPP-IETDH a participar de la convocatoria 2025-1 y publicación de la convocatoria en redes sociales.	02 de septiembre	13 de septiembre
	Feria Universitaria Centro de Prácticas Distrito de Medellín	16 de septiembre	20 de septiembre
	Inscripción de los estudiantes en el micrositio del Distrito de Medellín en formulario de Google Forms <a href="https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-de-gestion-humana/centro-de-practicas/">https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-de-gestion-humana/centro-de-practicas/</a>	16 de septiembre	01 de octubre
	Consolidación y validación de hojas de vida por el Centro de Practicas	02 de octubre	07 de octubre
	Validación de hojas de vida por las IESPP-IETDH en ONDRIVE del Centro de Prácticas	07 de octubre	21 de octubre
	Consolidación de hojas de vida que cumplen requisitos para envío a a los tutores que registraron proyectos.	22 de octubre	28 de octubre
	Proceso de selección de practicantes por los tutores que registraon proyectos.	29 de octubre	18 de noviembre
	Notificación a los estudiantes, IESPP-IETDH y tutores de la selección para la aceptación o rechazo de la práctica	01 de noviembre	25 de noviembre
	Consolidado estudiantes seleccionados	29 de noviembre	06 de diciembre
Entrega de documentos y diligenciamiento de formato proveedores de los estudiantes seleccionados	01 de noviembre	20 de diciembre	
Fase 2: Formalización de la Práctica	Vinculación formativa- Acto Administrativo	13 de enero	31 de enero
	Reunión con los aspirantes con discapacidad y tutores para revisar qué ajustes razonables requieren en el proceso de selección.	03 de febrero	3 de febrero
	Inducción general CP	10 de febrero	10 de febrero
	Acta de Compromiso	10 de febrero	28 de febrero
Fase 3: Desarrollo de la Práctica	Entrenamiento puesto de práctica	10 de febrero	28 de febrero
	Implementación de los ajustes razonables.	13 de febrero	28 de febrero
	Observaciones entrenamiento en el puesto de prácticas	13 de febrero	28 de febrero
	Evaluación y diagnóstico	10 de marzo	21 de marzo
	Asesoría y acompañamiento psicosocial (Talleres, visitas, reuniones, asesorías y demás)	10 de febrero	10 de julio
	Seguimiento mensual 1 Excelencia	03 de marzo	07 de marzo
	Seguimiento mensual 1 Específica	10 de marzo	14 de marzo
	Seguimiento mensual 2 Excelencia	01 de abril	04 de abril
	Seguimiento mensual 2 Específica	07 de abril	11 de abril
	Seguimiento mensual 3 Excelencia	05 de mayo	09 de mayo
	Seguimiento mensual 3 Específica	12 de mayo	16 de mayo
	Seguimiento mensual 4 Excelencia	03 de junio	06 de junio
	Seguimiento mensual 4 Específica	09 de junio	13 de junio
	Seguimiento mensual 5 Excelencia	01 de julio	04 de julio
Seguimiento mensual 5 Específica	01 de julio	04 de julio	
Fase 4: Terminación de la Práctica	Evaluación del practicante	20 de junio	27 de junio
	Evaluación del tutor	20 de junio	27 de junio
	Entrega de artículo de práctica	24 de junio	27 de junio
	Entrega del video	18 de junio	24 de junio
	Finalización de la práctica- Encuentro de Experiencias y certificación	10 de julio	10 de julio

NOTA: el cronograma puede ser modificado de acuerdo a variables administrativas de gestión de recursos.